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‘a haut débit dans PAire urbaine

Les travaux pour l'Internet 3
- haut débit devaient &tre achevés

cet ét8, Tls ne le seront pas, En |

colére, le syndicai mixe de VAire
urbaine met en demeure le
déiégataire, Alliance Connectic
de respecter ses engagements,
«(a va transformer Ja vie des
gens », assurait le 18 ‘octobre
dernier 4 Dung (Doubs} Ber-
trand D'Hérouville, le président
d’Alliance Connectic, lors du
lancement des twavaux de la
boucle locale haut débit
(BLHD): 330 Jan de réseau
avec, pour partie, un maillage
en fibre otique. Pour l'instant,
«les gens » sont comme sceur
Anhe, ils ne voient rien venir,
Des travaux ont &€ exéouités.
Une partie de l'infrastructure
est véalisée dans I'Airé urbaine.
Mais sans aucune activation du
régeau nenf mols plus tard.

Deux millions
d’euros de plus !

D’abord,-’l_a‘ﬁn des ravaux était

. programroée pout mars 2009,
Is ont pris’du retard 1ié 3 Ja 1-
gueur de Yhiver. Ensuite, la'so-
ciété Alliance Coznmnectic (grou-
pement composé d’Fiffage et de
LD collectivités) & laquelle le
Smau (Syndicat mixte de 1'Aire
urbaine) a confié la réalisation
de Ia, Boucle via une délégation
de service public {DSP) a pro-
mis l'achévement des travaux
pour Iété. :
Promesse non fenue. Mainte-
nant, elle nvoque «un boude-
versement de Féquilibre écono-
migue duz projet dans un
conlexte conctirrentiel 5 pour
Tevoir ses prétentions.

Alliance Connectic réclame une
subvention publique supplé-
mentaire de prés de deux mil
lions d'ewros ou Yaliongernent

- de a durée de concession s
25 ans au lien des 20 ans
cormune signés et ratifiés dans
le contrat de concession signé
en mars 2008. Demandes «in-
compatibles avec les disposi-
tions législatives en vigueur»,
On'ne « triture » pas kes termes
signés dune DSP selon 'air du
termps.

Les négociations
se cognent au mur

Du %emps, le Smau en a pris-
pour chercher «& concilier fe.

besoin dy délégataire d'équili-
brer son plan daffaires avec les
‘Impératifs du service public
voulu par les élus de I'Aire ur-

baine». Les négociations ont
duré plusieurs meis. En vain
« au regard des demandes d’Al-
liance Conpectic qui est reve-
nue sur plusieurs clauses fon-
-daneniales du confrat de DSP

" pourtant approuvé et signé par

Ies deux parties », 1a patience
_du syndicat mixte 3 des limites.
Ie ton a’'changé, Lhumeuar
t'est plus consensuelle, Ferme
et menagarnte.

Pierre Moscovid, le nouveau
prégident du Smau s'est carré-
ment fiché lors du comité syn-
dical réumi le 16 juillet, Quand
le Sman a lancé il y a seize mois
la concrétisation d'une boude
locale haut débit (18 millions
d’euros), -c’était avec l'objectif
affiché d’assurer ia couverture
internet de 'intégralité de I'Aire
wrbaine au débit minbmum de
2 Mbits/s selon le principe
d'une «constante solidatité »
entre les zones wrbaines et ru-
rales.

« Qu’il habite en ville ou au fin
fond de In campagne, aucun d-
foyen de I'Aire urbaine ne sera
laissé au bord de la route des
techtiologies de Pinformation et
de la connaissance », assuraient
alors les élus. Alliance Connec-
tic sy &tait engagée, Ses pro-
bitmes techmiques, commer-
daux et économiques, « c'étalt
4 efle de les anticper et de les
maftriser », Pas an Smau et par
extension 4 ia collectivité.

Mise en demeure

Devant I'impossibilité « d’abou-
+ir 3 un compromis viable et du-
rable reposant sur un principe
de 'pariage des Tisques, dans Ia
conduite de Ia délégation de ser-
vice publfe »; tes élus du comité
_syndicat du Smaun, 3 T'unani-
mité, mettent en demeure Al-
Hance Commectic de respecter
seg engagements, de réaliser le
résean selon les’ termes du
contrat de concession cosigné.

Dans le méme temps, les éus
ont insisté sur la nécessité,
«quel que soit le résultat de fa
procédure en cours» de pour-
suivre un aménagement numéa-
rique &quilibré du terriolre et
de trouwer une solution rapide &

la couverture des zones
blanches  gituées  essentielle-
mernt en milieq raral.

- Iy a du contentieux dans Fair,
Le Sman m'atiendra pas le
moins de septembre pour envi-
sager des alternatives gi d'aven-
wure Alliance Conmectic ne fajt
pas diligence

Enmars 2008 sur le chantier de lancement de la boucle locale
haut débit 3 Dung, Alliance Connectic présente aux élus ba

«magique » fibre optigue,
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